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Abstrak—Ruang gerak yang sempit akan sulit untuk 
menentukan penempatan site facilities. Dengan perencanaan 
site layout facilities yang dapat menghemat pemakaian ruang 
bangun, hal ini memerlukan kecermatan dalam penempatannya 
karena berpengaruh pada  produktivitas kerja. Semakin besar 
area yang digunakan dalam penempatan site facilities maka 
perjalanan antar fasilitas juga semakin banyak memakan 
waktu. Pembuatan alternatif site layout perlu dilakukan agar 
memperoleh site facilities yang optimal. Pada penelitian ini 
dilakukan perencanaan site layout facilities dengan traveling 
distance dan safety index  atau bisa disebut multi objectives 
function sebagai acuannya. Hasil yang di dapatkan adalah pada 
saat pekerjaan Sub Structure, site layout yang paling optimal 
adalah pada alternatif 665 yang mempunyai travelling distance 
dan safety index terendah dengan nilai TD sebesar 13246,18 m 
atau mengalami penurunan sebesar 3,30% dan nilai SI sebesar 
1048 atau mengalami penurunan sebesar 5,76% dari kondisi 
eksisting. Sedangkan Pada saat pekerjaan Upper Structure, site 
layout yang paling optimal adalah pada alternatif 122 yang 
mempunyai travelling distance dan safety index terendah 
dengan nilai TD sebesar 18741,6 m atau mengalami penurunan 
sebesar 5,15% dan nilai SI sebesar 1072 atau mengalami 
penurunan sebesar 6,78% dari perencanaan awal. 
 
Kata Kunci— equal, perencanaan, safety index, site layout 
facilities, traveling distance, unequal. 
 
I. PENDAHULUAN 
ada setiap proyek konstruksi, hal yang terkait dengan 
pengerjaan dan biaya proyek umumnya sangat penting. 
Terdapat berbagai hal  yang berpengaruh, salah satunya 
adalah dalam merencanakan tata letak lapangan (site layout). 
Terkait dengan tata letak tersebut terdapat fasilitas-fasilitas 
proyek (site facilities) yang letaknya disekitar pembangunan 
proyek dan  bersifat sementara. Untuk menentukan tata letak 
site facilities memerlukan kecermatan dalam penempatannya 
karena hal tersebut berpengaruh pada  produktivitas kerja. 
Semakin besar area yang digunakan dalam penempatan site 
facilities maka perjalanan antar fasilitas juga semakin 
banyak memakan waktu. Pembuatan alternatif site layout 
harus di lakukan agar memperoleh site facilities yang 
optimal. 
Proyek pembangunan hotel The Alimar Surabaya, adalah  
proyek 7 lantai  yang berada di Jl. Ir. Soekarno no. 134 
Surabaya. Bangunan tersebut memiliki lantai semi basement 
dan desain bangunan yang arsitektural.  Luas Tanah = 900 
m2 dengan KDB = 650 m2 sedangkan KLB = 650 m2 x 7 
lantai = 4550 m2. Bangunan tersebut berhimpitan langsung 
dengan rumah warga. Dengan ruang gerak yang sempit akan 
sulit untuk menentukan penempatan site facilities. Tentu saja 
menentukan site layout juga akan semakin kompleks. 
Dengan perencanaan site layout facilities, diharapkan dapat 
menghemat pemakaian ruang bangun. 
Dalam pengelompokannya optimasi site layout dikerjakan 
dengan dua acuan yaitu traveingl distance (TD) dan safety 
index (SI). Dengan dua acuan tersebut maka pengerjaan 
optimasi ini dapat disebut dengan metode Multi Objectives 
Function. 
Rencana peletakan bangunan-bangunan pembantu yang 
bersifat temporal yang diperlukan sebagai sarana pendukung 
untuk pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena sifatnya yang 
temporal maka pada akhirnya bangunan ini harus dibongkar 
sehingga pemilihan jenis material disesuaikan dengan 
keadaan dan kondisi lokasi. Tujuan pembuatan rencana 
tersebut adalah mengatur letak bangunan-bangunan 
pembantu sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pekerjaan 
dapat berjalan dengan efisien, lancar, aman dan sesuai 
rencana kerja yang disusun (Ervianto, 2002) [1]. Fasilitas 
site konstruksi direpresentasikan menggunakan bentuk 
persegi 2D dan dikategorikan kedalam 3 tipe: fasilitas tetap 
(fixed), yang tidak dapat bergerak (stationary) dan yang 
dapat bergerak (moveable) (El Rayes dan Said, 2009) [3]. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan layout 
fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu 
proyek dapat dilihat pada buku terbitan (PT. PP (Persero), 
2003) [2]. Lokasi proyek merupakan salah satu lingkungan 
kerja yang mengandung risiko cukup besar. Tim manajemen 
sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses 
pembangunan berlangsung harus mendukung dan 
mengupayakan program-program yang dapat menjamin agar 
tidak terjadi/meminimalkan kecelakaan kerja atau tindakan-
tindakan pencegahannya (Ervianto, 2002) [1]. 
 
II. METODOLOGI 
A. Tahap Penelitian 
Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah 
penelitian yang tersusun secara baik dan tepat. Tahapan yang 
disusun harus bisa mempermudah maupun mempercepat 
proses pencarian data hingga pengolahan data. Penelitian ini 
merupakan studi kasus untuk perencanaan site layout 
facilities pada proyek pembangunan hotel The Alimar 
Surabaya. Penilitian ini menggunakan acuan traveling 
distance dan safety index. Bentuk site layout facilities yang 
optimum adalah site layout yang memiliki nilai traveling 
distance dan safety index minimum. 
Perencanaan  Site Layout Facilities Berdasarkan 
Traveling Distance dan Safety Index pada Proyek 
Pembangunan Hotel The Alimar Surabaya 
Angga Sukma Wijaya dan Yusroniya Eka Putri 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia 
e-mail: iput@ce.its.ac.id 
P  
JURNAL TEKNIK ITS VOL.5, No.2,  (2016) ISSN:2337-3539 (2301-9271 Print) F120 
LATAR BELAKANG
RUMUSAN MASALAH
BAGAIMANA BENTUK SITE LAYOUT FACILITIES YANG OPTIMUM PADA
PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL THE ALIMAR SURABAYA DITINJAU






MATERIAL PADA FASILITAS STOCK YARD
MELAKUKAN PEMODELAN ALTERNATIF
SUB STRUCTURE
 1. MEMBUAT ALTERNATIF
 2. MENENTUKAN BATASAN
 3. ITERASI / ELIMINASI ALTERNATIF
 4. MENDAPAT 5 ALTERNATIF
MELAKUKAN PEMODELAN ALTERNATIF
UPPER STRUCTURE
 1. MEMBUAT ALTERNATIF
 2. MENENTUKAN BATASAN
 3. ITERASI / ELIMINASI ALTERNATIF







SITE LAYOUT FACILITES OPTIMAL
DENGAN DIAGRAM PARETO OPTIMA
KESIMPULAN & SARAN
















































































































































































































































































































































































































































































































Pada penelitian ini secara garis besar akan di lakukan 
dua kali perencanaan site layout yaitu pada kondisi sub 
structure dan upper structure. Untuk pemodelan juga di bagi 
menjadi dua yaitu pemodelan equal dan unequal site layout. 
  































Penjelasan lengkap tentang Metodologi dapat dilihat pada 
buku Tugas Akhir penulis. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Survey dan Pengumpulan Data 
 Survey dan pengumpulan data dilakukan langsung di 
lapangan pada proyek pembangunan hotel The Alimar 
Surabaya. Proyek ini merupakan bangunan berbentuk artistik 
yang terdiri dari 7 lantai dengan semi basement pada lantai 
paling bawah dan atap baja pada struktur bangunan atas. 
Proyek ini mempunyai fasilitas-fasilitas penunjang untuk 
pelaksanaan pembangunannya. Lahan terbatas pada proyek 
tersebut membutuhkan penempatan-penempatan fasilitas 
yang optimal. Survey dilakukan untuk mengumpulkan data 
tata letak fasilitas, luasan tiap fasilitas, jarak antar fasilitas, 
frekuensi perpindahan antar fasilitas dan indentifikasi safety 
index. Survey lokasi menyasar pada lingkup proyek tempat 
pembangunan saja. 
Dari hasil survey yang dilakukan melalui proses 
pengamatan di lapangan serta  wawancara dengan Project 
Manager, Site Engineer Manager dan logistik selaku 
kontraktor pelaksana, penyediaan dan perencanaaan fasilitas 
dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah site layout 
facilities pada pekerjaan sub structure dan tahap kedua pada 
saat pekerjaan upper structure. Selain itu dari hasil survey 
pada proyek tersebut juga didapatkan data-data berupa 
gambar site layout, jenis fasilitas dan luasan fasilitas. 
 Gambar perencanaan tata letak fasilitas berupa 
data gambar site layout perencanaan awal proyek The 






























Gambar 2. Site Layout Perencanaan awal 
 Jarak antar fasilitas didapatkan dari hasil pengukuran 
lapangan maupun pada gambar kerja yang diberikan oleh 
pihak kontraktor. Contoh hasil pengukuran jarak antar 
fasilitas pada tahap pekerjaan sub structure dapat dilihat 
pada tabel 1. 
Table 1. 
Contoh Hasi Pengukuran Jarak Antar Fasilitas Pekerjaan Sub Structure 
Jarak 
(m) 
A B C D E F G H 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Frekuensi perjalanan pekerja antar fasilitas didapatkan 
dari hasil pengamatan di lapangan selama jam kerja normal 
dan wawancara dengan Site Engineer Manager. Frekuensi 
perpindahan pekerja antar fasilitas dapat dilihat pada tabel 2 
berikut. 
Table 2. 
Frekuensi Perpindahan Pekerja Antar Fasilitas 
Frekuensi  A B C D E F G H 
A  0 1 1 0 0 0 0 3 
B  1 0 5 10 6 8 15 25 
C  1 5 0 6 1 1 2 23 
D  0 10 6 0 15 8 17 28 
E  0 6 1 15 0 0 3 21 
F  0 8 1 8 0 0 20 1 
G  0 15 2 17 3 20 0 4 
H  3 25 23 28 21 1 4 0 
Identifikasi tingkat bahaya dilakukan dengan cara 
wawancara untuk memperoleh data mengenai tingkat 
keamanan dan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. 
Contoh hasil penentuan niali safety index dapat dilihat pada 
tabel 3 berikut. 
Tabel 3. Contoh Hasil Penentuan Nilai Safety Index Antar 
Fasilitas 
Safety A   B C D E F G H 
A 0 3 3 3 3 3 3 3 
B 3 0 3 3 3 3 3 3 
C 3 3 0 3 3 3 3 3 
D 3 3 3 0 2 3 2 2 
E 3 3 3 2 0 3 1 1 
F 3 3 3 3 3 0 3 3 
G 3 3 3 2 1 3 0 1 
























B. Perhitungan Optimasi 
Sebelum masuk ke perhitungan traveling distance dan 
safety index terlebih dahulu menentukan alternatif apa yang 
di pakai untuk di jadikan bentuk site layout yang kemudian 
di lakukan optimasi. Menentukan alternatif yang dipakai 
dengan cara iterasi dengan batasan-batasan perpindahan 
yang dibuat. 
Dari 720 kemungkinan atau alternatif pertukaran antar dua 
fasilitas yang di acak dengan menggunakan cara permutasi, 
dipilih 5 alternatif yang sesuai dengan batasan-batasan 
perpindahan fasilitas yang ada 
Analisa perencanaan site layout facilities ini 
menggunakan metode Multi Objectives Function. Metode 
tersebut merupakan istilah dari acuan variable optimasi yang 
lebih dari satu variable. Variable yang di pakai adalah 
Traveling Distance dan Safety Index. 
 
Traveling Distance (TD) 
                                                                  
Keterangan: 
TD = hubungan antara jarak dengan frekuensi 
perpindahan antar fasilitas 
d  = jarak antar fasilitas 
f  = frekuensi perpindahan antar fasilitas 
n  = jumlah fasilitas 
 
Traveling distance di ukur sesuai jarak x,y,z pada 
lapangan. Traveling Distance juga mengacu pada alur (path) 
yang setiap alurnya akan melalui nilai safety index yang 
berbeda-beda tergantung dari dampak bahaya yang di 
identifikasi dan dikelompokkan dalam tabel. 
 
Safety Index (SI) 
 
Keterangan: 
SI  = hubungan antara tingkat keamanan frekuensi 
perpindahan antar fasilitas 
s  = tingkat keamanan 
f  = frekuensi perpindahan antar fasilitas 
n  = jumlah fasilitas 
 
Berikut merupakan hasil perhitungan traveling distance 
dan safety index tersebut. 
 
 Traveling distance dan safety index fase pekerjaan sub 
structure 
 
1) Alternatif 1 (perencanaan awal) 
Permutasi yang dipakai sebagai acuan utama adalah 
ABCDEF. 
Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 1, maka 
didapatkan nilai TD sebesar 13697,98 m. Dari perhitungan 
SI alternatif 1 didapatkan nilai SI sebesar 1112. 
 
2) Alternatif 719 
Alternatif 719 mengambil pendekatan permutasi 
FEDCAB. 
Gambar 3. Pembagian zona safety index Sub Structure dan Upper 
Structure 
(1)                                                                    
(2)                                                                    















































































































































































































































Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 719, 
maka didapatkan nilai TD sebesar 14645,62 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami kenaikan nilai TD sebesar 6,92%. Dari 
perhitungan SI alternatif 719 didapatkan nilai SI sebesar 
1238. Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1  maka 
alternatif ini mengalami kenaikan nilai SI sebesar 11,33%. 
 
3) Alternatif 7 
Alternatif 7 mengambil pendekatan permutasi ABDCEF. 
 Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 7, maka 
didapatkan nilai TD sebesar 14286,2 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami kenaikan nilai TD sebesar 4,30%. Dari 
perhitungan SI alternatif 7 didapatkan nilai SI sebesar 1228. 
Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1  maka alternatif 
ini mengalami kenaikan nilai SI sebesar 10,43%. 
 
4) Alternatif 689 
Alternatif 689 mengambil pendekatan permutasi 
FDCEAB.Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 
689, maka didapatkan nilai TD sebesar 13380,66 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami penurunan nilai TD sebesar 2,32%. Dari 
perhitungan SI alternatif 689 didapatkan nilai SI sebesar 
1230. Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1 maka 
alternatif ini mengalami kenaikan nilai SI sebesar 10,61%. 
 
5) Alternatif 665 
Alternatif 665 mengambil pendekatan permutasi 
FCDEAB.Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 
665, maka didapatkan nilai TD sebesar 13246,18 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami penurunan nilai TD sebesar 3,30%. Dari 
perhitungan SI alternatif 665 didapatkan nilai SI sebesar 
1048. Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1 maka 
alternatif ini mengalami penurunan nilai SI sebesar 5,76%. 
 
 
Gambar 4. Diagram Pareto Optima Site Layout Pada Saat Pekerjaan Sub 
Structure 
Dari gambar 4 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat salah 
satu alternatif yang mendekati titik 0. Titik alternatif yang 
paling mendekati titik 0 adalah yang paling optimum karena 
mempunyai nilai TD dan SI yang minimum. Titik alternatif 
yang mendekati titik 0 adalah alternatif 665. Maka alternatif 
665 dapat di sebut memiliki nilai TD dan SI paling minimum 
dari fasilitas-fasilitas lain yang dipilih. Sehingga alternatif 
665 merupakan bentuk site layout yang optimum pada site 
layout pekerjaan sub structure ini. Gambar site layout 


































Traveling distance dan safety index fase pekerjaan upper 
structure 
 
6) Alternatif 1 
Permutasi yang dipakai sebagai acuan utama adalah 
ABCDEF.Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 
1, maka didapatkan nilai TD sebesar 19759,44 m. Dari 
perhitungan SI alternatif 1 didapatkan nilai SI site layout 
sebesar 1150. 
 
7) Alternatif 634 
Alternatif 634 mengambil pendekatan permutasi 
FBCDEA.Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 
634, maka didapatkan nilai TD sebesar 19339,84 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami penurunan nilai TD sebesar 2,12%. Dari 
perhitungan SI alternatif 634 didapatkan nilai SI site layout 
sebesar 1150. Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1 
maka alternatif ini mengalami penurunan nilai SI sebesar 
0%. 
 
Gambar 5 Pemodelan Site Layout Alternatif 665 
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8) Alternatif 122 
Alternatif 122 mengambil pendekatan permutasi 
BACDFE.Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 
122, maka didapatkan nilai TD sebesar 18741,6 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami penurunan nilai TD sebesar 5,15%. Dari 
perhitungan SI alternatif 112 didapatkan nilai SI site layout 
sebesar 1072. Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1 
maka alternatif ini mengalami penurunan nilai SI sebesar 
6,78%. 
 
9) Alternatif 652 
Alternatif 652 mengambil pendekatan permutasi 
FCADEB.Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 
652, maka didapatkan nilai TD sebesar 19681,8 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami penurunan nilai TD sebesar 0,39%. Dari 
perhitungan SI alternatif 652 didapatkan nilai SI site layout 
sebesar 1162. Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1 
maka alternatif ini mengalami kenaikan nilai SI sebesar 
1,04%. 
 
10) Alternatif 672 
Alternatif 672 mengambil pendekatan permutasi 
FCEDBA.Setelah dilakukan perhitungan terhadap alternatif 
672, maka didapatkan nilai TD sebesar 20011,16 m. Apabila 
dibandingkan dengan TD alternatif 1 maka alternatif ini 
mengalami kenaikan nilai TD sebesar 1,27%. Dari 
perhitungan SI alternatif 672 didapatkan nilai SI site layout 
sebesar 1146. Apabila dibandingkan dengan SI alternatif 1 




Gambar 6. Diagram Pareto Optima Site Layout Pada Saat 
Pekerjaan Upper Structure 
 Dari gambar 6 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat salah 
satu alternatif yang mendekati titik 0. Titik alternatif yang 
paling mendekati titik 0 adalah yang paling optimum karena 
mempunya nilai TD dan SI yang minimum. Titik alternatif 
yang mendekati titik 0 adalah alternatif 122. Maka alternatif 
122 dapat di sebut memiliki nilai TD dan SI paling minimum 
dari fasilitas-fasilitas lain yang dipilih. Sehingga alternatif 
122 merupakan bentuk site layout yang optimum pada site 
layout pekerjaan upper structure ini. Gambar site layout 




































Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap 
perhitungan optimasi site layout proyek pembangunan 
gedung hotel The Alimar Surabaya, diperoleh  tata letak site 
layout facilities yang paling optimal. 
Pada saat pekerjaan Sub Structure, site layout yang 
paling optimal adalah pada alternatif 665 yang mempunyai 
travelling distance dan safety index terendah dengan nilai 
TD sebesar 13246,18 m atau mengalami penurunan sebesar 
3,30% dan nilai SI sebesar 1048 atau mengalami penurunan 
sebesar 5,76% dari kondisi eksisting.  
Sedangkan Pada saat pekerjaan Upper Structure, site 
layout yang paling optimal adalah pada alternatif 122 yang 
mempunyai travelling distance dan safety index terendah 
dengan nilai TD sebesar 18741,6 m atau mengalami 
penurunan sebesar 5,15% dan nilai SI sebesar 1072 atau 
mengalami penurunan sebesar 6,78% dari perencanaan awal. 
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